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	CÔNG TY CỔ PHẦN VINADUY
Điện thoại: 024 99999 868 – 1900 9999 46
wWw. XaydungVinaduy.Com
VPGD: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội


	
THÔNG BÁO LỊCH CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐI GIÁM SÁT NGHIỆM THU CHÉO


	VINADUY xin thông báo với quý Khách hàng thông tin kỹ thuật tại công trình và kỹ thuật nghiệm thu chéo

	Công trình:
	HN011- Đào Xuân Tiến
	

	Địa chỉ:
	Phú Xuyên - Hà Nội
	

	SĐT:
	0947851216
	

	ĐẠI DIỆN KỸ THUẬT TẠI CÔNG TRÌNH

	Họ tên
	Nguyễn Văn A

	Số điện thoại
	09…

	Chức năng:
	· Trường trực tại công trình
· Quản lý giám sát kỹ thuật thi công
· Quản lý thợ, ăn ở của thợ, sắp xếp công việc tại công trình
· Thay mặt công ty để làm việc và trao đổi công việc với Khách hàng

	ĐẠI DIỆN CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐI NGHIỆM THU CHÉO

	Họ tên
	Nguyễn Văn B

	Số điện thoại
	09…

	Chức năng:
	Đại diện công ty thực hiện công tác đi giám sát nghiệm thu chéo tại công trình theo lịch

	GIAI ĐOẠN
	LỊCH ĐI NGHIỆM THU CHÉO
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ

	Phần móng
	Động thổ, giác móng
	1 Ngày
	

	Phần móng
	Nghiệm thu sắt, cốp pha, bê tông móng
	1 Ngày
	

	Phần móng
	Nghiệm thu đổ bê tông móng
	1 Ngày
	

	Phần thô tầng 1
	Nghiệm thu cột, tường xây tầng 1
	1 Ngày
	

	Phần thô tầng 1
	Nghiệm thu sắt, cốp pha, bê tông dầm, sàn tầng 1
	1 Ngày
	

	Phần thô tầng 1
	Nghiệm thu đổ bê tông tầng 1
	1 Ngày
	

	Phần thô tầng 2
	Nghiệm thu cột, tường xây tầng 2
	1 Ngày
	

	Phần thô tầng 2
	Nghiệm thu sắt, cốp pha, bê tông dầm, sàn tầng 2
	1 Ngày
	

	Phần thô tầng 2
	Nghiệm thu đổ bê tông tầng 2
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu trát ngoài
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu trát trong
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu trát cầu thang, trát mặt tiền
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu đường điện, đường nước ngầm âm tường
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu chống thấm nhà vệ sinh, chống thấm mái
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu ốp lát nhà vệ sinh
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu ốp lát nền nhà
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu đá cầu thang
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu lan can cầu thang, lan can mặt tiền
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu trần thạch cao
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu bả tường
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu sơn lót
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu sơn mầu
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu sơn chống thấm tường ngoài nhà
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu cửa chính, cửa sổ, cửa phòng
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu lắp thiết bị bóng đèn điện
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu lắp thiết bị nhà vệ sinh
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu kiểm tra sử dụng thử đường nước, điện toàn bộ nhà
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Nghiệm thu tổng thể
	1 Ngày
	

	Hoàn thiện
	Bàn giao công trình
	1 Ngày
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